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1.      PREMESSA 
 
 

La strada oggetto d’intervento è interessata da varie ed importanti componenti di traffico 

e risulta avere la funzione prioritaria di intercettare i flussi in entrata provenienti dalle 

direttrici stradali principali per poi distribuirli lungo la fascia territoriale marina attraverso 

una viabilità secondaria. 

L’arteria è quindi interessata da elevati flussi veicolari per cui particolare importanza 

è stata data al tema della cantierizzazione in virtù delle problematiche che si potranno 

presentare lungo la durata dei lavori. 

Sono state di conseguenza studiate le fasi nel dettaglio per garantire sempre la massima 

funzionalità dell’asse stradale oggetto d’intervento e sono state approfondite tutte le 

tematiche connesse con la sicurezza dell’esercizio nel corso dei lavori. 
 
 
 
 

2.      SEZIONE TIPO STRADALE IN PROGETTO 
 

Lo studio della cantierizzazione del tronco stradale in esame, discende da un accurata 

valutazione   dello   stato   attuale   eseguita   mediante   l’ausilio   di   cartografia   

tecnica, sopralluoghi e dall’esame di ortofoto satellitari. 

La raccolta dettagliata di informazioni ha permesso di prevedere delle fasi di 

cantierizzazione tali da rendere compatibile la manutenzione e il ripristino funzionale di 

una strada, che si sviluppa, in un contesto in parte urbanizzato, con presenza di fabbricati 

adibiti all’attività agricola, edificati nelle vicinanze del tracciato, accessi laterali, 

recinzioni, opere d’arte e interferenze di reti interrate. 
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