



PROVINCIA DI NUORO

Settore Infrastrutture

Piano dei finanziamenti ai sensi del D.M. N° 49 del
16/02/2018 - Piano Quinquennale 2019 - 2023

Interventi di manutenzione straordinaria SS.PP. Zona "C"
Annualita 2019 - Strade Provinciali n° 43 e n° 70

Progetto : Preliminare Definitivo Esecutivo

Cronoprogramma

All. H

Data : _____

Progettista
Geom. Pasquale Catte

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Pasquale Pinna

PROVINCIA DI NUORO - Ufficio Tecnico

Visto il parere favorevole ai
sensi dell'articolo 7 della L.R. 2007
n.5 come da motivata relazione allegata
n. _____ del _____
Nuoro _____

IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Gaddeo

CRONOPROGRAMMA

(Art. 40 del D.P.R. n°207/2010)

Piano Quinquennale 2019-2023
Interventi di manutenzione straordinaria SS.PP. Zona "C" - Annualità 2019 –

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.P. 43 E S.P. N°70

	LAVORAZIONI	1° mese				2° mese			
1	Impianto Cantiere	■							
2	Fresatura		■	■					
3	Conglomerati bituminosi			■	■	■			
4	Segnaletica orizzontale						■	■	■
5	Posa in opera di segnalimiti					■	■	■	
6	Smobilizzo Cantiere								■

Il presente cronoprogramma è stato redatto tenendo conto che le lavorazioni risultano cronologicamente distribuite dal giorno della consegna dei lavori (data presunta consegna **01/10/2019**) all'Impresa Appaltatrice.