



**FSC**

Fondo per lo Sviluppo  
e la Coesione

PROVINCIA DI NUORO  
Piazza Italia, 22 08100 Nuoro  
SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI E PATRIMONIO

## PROVINCIA DI NUORO

### Progetto di Completamento dei Lavori di Ristrutturazione per la Messa in Sicurezza e Riqualificazione Funzionale del Liceo delle Scienze Umane e Musicale Sebastiano Satta di Nuoro

CUP J65B17000370002

RMC\_06\_CRONOPROGRAMMA

Elaborato

## PROGETTO ESECUTIVO

DATA:

Giugno 2021

SCALA:

REVISIONE:

00

**Direzione di Lavori**

*Arch. Antonio Dejua*

Gruppo di Lavoro  
Pianificatore. Marco Tanda

**Responsabile Unico del Procedimento**

*Arch. Paolo Maylander*

### Cronoprogramma dei lavori

Attività	Settimana 01							Settimana 02							Settimana 03							Settimana 04									
impianto cantiere	■	■																													
scavi			■	■	■	■	■																								
predisposizione impianti cortile								■	■	■	■																				
pavimentazioni e finiture cortile											■	■	■	■	■	■	■	■													
Intonaci interni								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
adeguamento predisposizione impianti																					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Attività	Settimana 05							Settimana 06							Settimana 07							Settimana 08									
adeguamento pavimentazioni interne	■	■																													
nuovo controsoffitto Spogliatoio SX			■	■	■	■	■																								
impianto elettrico palestra elementi di finitura								■	■	■	■	■																			
adeguamento sismico			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																			

Totale 40 giorni naturali e consecutivi

Nota: le lavorazioni effettuate in contemporanea non interferiscono in quanto eseguite in parti diverse e separate degli edifici